

No.	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Walikota/ Wakil Walikota	Kabag. Kesmas	Panitia	Asisten	Kasubag	Sekretaris Daerah	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pembentukan Tim Panitia MTQ							Draft SK	3 hari	SK Tim Panitia	
2	Rapat Persiapan							agenda acara	1 hari	hasil rapat	
3	Pelantikan Dewan Hakim							daftar dewan hakim	2 hari	SK Dewan Hakim	
4	Pendaftaran Peserta							Sekretariat	2 minggu	data peserta	
5	Jadwal dan arena lomba							draft jadwal	2 hari	penetapan jadwal dan arena lomba	
6	Persiapan pelaksanaan MTQ							tenda, sound system, kursi, meja	2 minggu	panggung utama, arena lomba	
7	Pembuatan undangan							kertas kop	1 hari	surat undangan	