













PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Nomor SOP	065/ 22 - Kec.Lrg.
	Tgl Pembuatan	01 Desember 2019
	Tgl Revisi	06 September 2021
KECAMATAN LARANGAN	Tgl Pengesahan	13 September 2021
	Disahkan oleh	 MUHAMAD MARWAN, S.IP NIP. 196905041989121002
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Nama SOP	MONITORING PEMBANGUNAN FISIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Keputusan Walikota No. 800/Kep.47-Bag.Dalbang/2020 tentang Tim Pengendalian Pembangunan Tahun Anggaran 2020	- Menguasai Komputer - Pendidikan minimal SLTA - Memahami Perda bidang Pembangunan - Mampu menganalisis permasalahan fisik konstruksi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Mekanisme Inspeksi KDH/WKDH 2. SOP Tim Kegiatan Pengendalian Pembangunan	- Kamera/Handycam - ATK - Komputer & Printer - Motor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Mengisi buku tamu saat ke lapangan berkenaan pekerjaan pada saat itu 2 Surat Peringatan/Teguran bila ada penyimpangan pelaksanaan pekerjaan	- Laporan hasil monitoring - Peninjauan lapangan untuk data hasil pencapaian pekerjaan seminggu 2 kali

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
		Bagian PSPKP SETDA	Kasi. Ekbang	Perusahaan (Pemborong)	Tim Monitoring	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyiapkan data kegiatan fisik					Data kegiatan	1 hari	Form Data	
2	Menyusun rencana dan jadwal monitoring, pengajuan SK Walikota tentang Pembentukan Tim dan SP Sekda.					Data kegiatan,	7 hari	Jadwal monitoring	
3	Penyampaian rencana dan jadwal monitoring					Jadwal monitoring dan data kegiatan	1 hari	Jadwal	
4	Menerima dan mempersiapkan jadwal pengendalian/monitoring					Jadwal monitoring dan data kegiatan	1 hari	Jadwal, lokasi, dan dokumen kegiatan	
5	Monitoring pekerjaan di Lapangan					Jadwal, lokasi, dokumen kegiatan, Kamera	1 hari	Foto dan catatan lapangan	
6	Menyusun laporan hasil monitoring					Foto dan catatan lapangan	1 hari	Laporan hasil monitoring	
7	Menerima laporan hasil monitoring					Laporan hasil monitoring	1 hari	Tanda terima	
8	Tindak lanjut laporan hasil monitoring					Laporan hasil monitoring	s.d. selesai	Pelaksanaan Perbaikan Pembangunan	