









| No.                | Uraian Kegiatan   | Pelaksana   |   |  |   | Mutu Baku   |         |   | Ket   |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|---------|---|---|
|                    |   | Sub Bagian Adm.Pemb   | Sekretaris Daerah   | Asisten  | SKPD  | Kelengkapan   | Waktu   | Output  |   |
| 1                  | Persiapan Pelaksanaan Kegiatan                                      |    |   |  |   | DPA, SK PPTK  | 1 hari  | Persetujuan DPA & SK PPTK                           |   |
| 2                  | Pengajuan Surat Perintah Tugas                                      |   |    |  |   | Persetujuan DPA & SK PPTK                           | 5 hari  | Surat Perintah Tugas                                |   |
| 3                  | Koordinasi untuk menyiapkan data kegiatan tahun anggaran sebelumnya |   |   |  |   | Surat Perintah Tugas                                | 10 hari | Data kegiatan 0%, 50% & 100% dan data kegiatan 0%   |   |
| 4                  | Klarifikasi kegiatan tahun anggaran sebelumnya                      |   |   |  |    | Data kegiatan 0%, 50% & 100%                        | 5 hari  | Bahan kegiatan untuk visualisasi                    |   |
| 5                  | Pengolahan dan penyusunan laporan                                   |    |   |  |   | Bahan kegiatan visualisasi                          | 25 hari | Draft visualisasi kegiatan 100% dan 0%              | dengan bantuan konsultan/narasumber (kegiatan 100% untuk tahun sebelumnya |
| 6                  | Koordinasi Penyusunan laporan                                       |   |   |  |  | Draft visualisasi kegiatan 100%                     | 10 hari | Draft Final visualisasi kegiatan 100%               | dengan bantuan konsultan/narasumber (kegiatan 100% untuk tahun sebelumnya |
| 7                  | Persetujuan visual 100%, dan visual 0% & 50%                        |   |  |  |   | Draft Final visualisasi kegiatan 100%               | 5 hari  | visual kegiatan 100%, draf visual kegiatan 0% & 50% |   |
| 8                  | Penyampaian visual 100%   |  |   |  |   | visual kegiatan 100%, draf visual kegiatan 0% & 50% | 1 hari  | visual kegiatan 100%                                |   |
| Jumlah Total Waktu |   |   |   |  |   |   | 62 hari |   |   |